



**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Сентелекская СОШ» Чарышского района**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	01.09.2022
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	01.09.2022
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Сентябрь, 2022
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Сентябрь 2022
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Январь 2022
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	Март – декабрь, 2022
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август, 2022
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных		Июнь-июль, 2022

	мероприятий в Центре.		
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Ноябрь, 2022
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Декабрь, 2022
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Декабрь, 2022
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно